

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT RURAL (DAR)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ACTUALISE AU TITRE DE L'ANNEE 2020

Réf.	Réalisations envisagées	Service de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Contrôle et Surveillance des Travaux de de Construction du barrage de BARGATANI	Budget Etat	suivi et Contrôle travaux	DP	Mai 2020	Août 2020	Septembre 2020	Novembre 2021
2	Etude d'aménagements des axes Hydrauliques dans le Trarza	Budget Etat	Etude	DP	Aout 2020	Octobre 2020	Novembre 2020	Avril 2021
3	Etude Problématique de remplissage de la mare de KANKOSSA	Budget Etat	Etude	DP	Août 2020	Novembre 2020	Novembre 2020	Mai 2021
4	Etude 40 barrages	Budget Etat	Etude	DP	Août 2020	Novembre 2020	Novembre 2020	Avril 2021

5	Fourniture et pose de matériel de clôture et accessoires en 3 lots distincts	Budget Etat	Fourniture	DAON	Aout 2020	Octobre2020	Novembre 2020	Février 2021
6	Fourniture du gabion et géotextile dans 9 wilayas agropastorales	Budget Etat	Fourniture	DAON	Aout 2020	Sept 2020	Octobre 2020	Novembre2020
7	Etudes structurantes de faisabilités, d'avant-projet sommaire (APS), Avant-projet détaillé (APD) Etude d'impact environnemental et DCE pour la réalisation d'un ouvrage de transfert d'eau à usage multiple du Sud au Centre de la Mauritanie (Zone Aftout Ouest)	Budget Etat	Fourniture	DP	Mai-2020	Août 2020	Sept 2020	Avril 2021

La Secrétaire Générale du MDR
Zeinebou AHMEDNAH