

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

CELLULE FONCIERE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU PROJET « MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE CATALOGAGE POUR LES TERRES A
 USAGE AGRICOLE AU NIVEAU DE LA WILAYA DU BRAKNA » L'ANNÉE 2018-2019

Réf.	Réalisations envisagées	Lots d'exécution	Source de financement	Type de marchés	Mode de passation	Date prévue lancement du DP	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue démarrage prestations	Date prévue achèvement prestations
01	Projet de Recherche-Action pour l'exécution des activités techniques, formation et capitalisation	Lot 1 Exécution des tâches cartographiques et de géodésie. Programme de formation, coordination et capitalisation	AECID	Etudes	Consultation Restreinte	Décembre 2018	Février 2019	Février 2019	Décembre 2019
01	Projet de Recherche-Action pour l'exécution des activités techniques, formation et capitalisation	Lot 2 Exécution des tâches et collecte de données sociales et de parcelles agricoles au Brakna. Programme de formation, coordination et capitalisation	AECID	Etudes	Consultation Restreinte	Décembre 2018	Février 2019	Février 2019	Décembre 2019

Coordinateur du projet

Mohamed Abdellahi Ould Miské